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Circ. n. 07 Bernareggio 10/09/2023 

 
Alle famiglie dei 

bambini delle sezioni 

Scuola Infanzia Rodari 

Al personale del plesso 

 

 
OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA CON NUOVO   

          PAVIMENTO IN LINOLEUM NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” 

 

Gent.mi genitori, 

 

Vi informo che l’Ufficio tecnico del Comune ha comunicato che, a partire dalla prossima settimana, inizieranno presso 

la Scuola dell’Infanzia “Rodari”, i lavori per la sostituzione della pavimentazione ammalorata con nuovo pavimento in 

linoleum dei saloni, di alcune sezioni e degli atri. 

 

Fasi prospettate per i lavori: 

1. entro il 17/09 sostituzione pavimento aula Pre-Post scuola. 

2. settimana dal 18/09 sostituzione pavimento degli atri di ingresso. 

3. settimana dal 25/09 sostituzione pavimento salone e 1 aula lato ovest. 

4. settimana dal 02/10 sostituzione pavimento salone e 1 aula lato est. 

 

In seguito alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti da parte del RSPP 

dell’istituto comprensivo si evidenzia: 

Fase 1.: La lavorazione della pavimentazione della sezione utilizzata per il pre-post scuola non richiede nessun 

cambiamento nella gestione dei bambini 

Fase 2.: Durante la posa di questa pavimentazione ingresso/atri laterali i bambini dovranno attraversare l’atrio centrale 

e accedere alle aule tramite le porte presenti sulla corte interna. 

Fase 3 e fase 4: (Pavimenti saloni e alcune aule) Durante questa lavorazione il salone non sarà utilizzabile, di 

conseguenza i pasti saranno consumati, molto probabilmente all’interno della sezione. Non essendo possibile passare 

dal salone, l’accesso alle classi avverrà dall’esterno passando dall’ingresso di via Morselli. 

N.B. Per quanto riguarda la gestione dei bambini nella fase 3 e 4 stiamo ancora vagliando, unitamente ai tecnici 

a ciò preposti, la migliore proposta organizzativa che comunicheremo prima della data di inizio delle suddette 

fasi di lavorazione. 

 

Sono assolutamente consapevole del disagio che in parte verrà arrecato ai bambini e alle famiglie ma, considerando lo 

stato di deterioramento della pavimentazione e sentito il parere del RSPP, ho ritenuto di autorizzare l’esecuzione dei 

lavori, per quanto coincidenti con l’avvio delle attività didattiche, valutando che i rischi di infortuni dovuti allo stato 

della pavimentazione fossero superiori ai rischi da interferenza. 

Sono fiduciosa che, accurate modalità organizzative dettate dal DUVRI, unitamente alla collaborazione 

dell’amministrazione comunale, mediante l’articolazione e il supporto dell’ufficio tecnico, e al sostegno di tutto il 

personale scolastico, garantirà ai nostri bambini un sereno svolgimento delle attività.  

Sono certa di incontrare la vostra comprensione e confido nella vostra pazienza e disponibilità a sostenere l’istituzione 

scolastica in questo avvio difficoltoso.  

 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella Fumagalli 

Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
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